



Челябинская область

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №12 с. Кузнецкое**

Внедрение бережливых технологий в системе образования

Проект

**«Оптимизация процесса подготовки
воспитанников к занятию по физической
культуре»**

с. Кузнецкое 2023 год



*Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки воспитанников средней группы
«Непоседы» к занятию по физической культуре в МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое
Аргаяшского района Челябинской области*

Утверждено:

Глава администрации
Аргаяшского муниципального района


И.В. Иplikov

1. Вовлеченные лица и рамки проекта


Заказчик процесса: Зайкина Елена Александровна, заведующий МДОУ Детский сад №12 с Кузнецкое Аргаяшского района
 Владелец процесса: Зайкина Елена Александровна, заведующий МДОУ Детский сад №12 с Кузнецкое Аргаяшского района
 Неримир проекте: помещения средняя группа МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое Аргаяшского района
 Границы процесса: с момента начала подготовки к занятию по физической культуре до начала занятия по физической культуре
 Руководитель проекта: Босых Оксана Владимировна старший воспитатель МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое Аргаяшского района
 Команда проекта: Беспалова Людмила Иосифовна, воспитатель МДОУ Детский сад №12 с Кузнецкое Аргаяшского района
 Варганова Евгения Михайловна, подменная воспитатель МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое Аргаяшского района

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Временные затраты на процесс	20 мин.	Уменьшение в два раза
2. Стандарт организации подготовки воспитанников средней группы «Непоседы» к занятию по физической культуре МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое	Отсутствие	Наличие



Начальник Управления образования
Аргаяшского муниципального района


/ А.В. Хабибуллина

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение исполнения ст. 64 ФЗ «Об образовании в РФ», в части формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.

Последствия: Снижение качества образования - снижение имиджа образовательной организации МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое Аргаяшского района


Причины возникновения: отсутствие стандарта подготовки воспитанников средней группы «Непоседы» к занятию по физической культуре МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое

Ценность для заказчика: Повышение качества образования - повышение имиджа образовательной организации МДОУ Детский сад №12 с. Кузнецкое

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта 11.09.2023г
2. Диа1 ностика и разработка целевого соглашения процесса 11.09.23г-10.10.23г разработка текущей карты процесса - 11.09.23г-15.09.23г
анализ и оценка текущего состояния процесса 16.09.2023 по 27.09.2023 разработка целевой карты проекта -28.09.2023 - 02.10.23г разработка «Дорожной карты» реализации проекта - 03.10.23г - 10.10.23г
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса 11.10.23г
4. Внедрение улучшений 12.10.23г-06.12.23г
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта 07.12.2023г 15.12.2023г
6. Защита и закрытие проекта - 15.12.23г

Согласовано:
Руководитель проектного офиса по внедрению бережливых технологий в системе образования Аргаяшского муниципального района


/Л.В. Куприянова



Челябинская область

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №12 с. Кузнецкое**

КОМАНДА ПРОЕКТА

Владелец процесса – заведующая МДОУ д/с №12 Зайцева Е.А.

Руководитель проекта — ст. Воспитатель Босых О.В.

Команда проекта — воспитатель Беспалова Л.Г. подменный
воспитатель Варганова Е.М.

Начало

процесса - 11.09.2023г

Конец

процесса - 15.12.2023г



Челябинская область

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №12 с. Кузнецкое

Команда оценила текущее состояние процесса подготовки к занятиям по физической культуре и выявила проблемы

Ключевой риск: Нерациональная трата рабочего времени на подготовку к занятию по физической культуре.

Проблемы:

1. Затруднен поиск спортивной одежды и обуви в раздевальном шкафу.
2. Нет отведенного места для хранения спортивной одежды и обуви.
3. Потеря времени, связанная с выполнением лишних движений при организации подготовки к занятию.



Челябинская область
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №12 с. Кузнецкое

Карта текущего состояния

Время - 21 минут



- потеря времени педагогов и воспитанников на поиск и сортировку спортивной одежды и обуви



Челябинская область
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №12 с. Кузнецкое

Команда поставила цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку к занятиям по физической культуре	21 минута	10 минут
Организация системы хранения спортивной одежды и обуви	Форма хранится в раздевальных шкафчиках, совместно с верхней одеждой	Спортивная форма хранится в кармашке на шкафчике.(на дверке)



Челябинская область

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №12 с. Кузнецкое

Карта целевого состояния

Время - 10 мин

Раздевалка

Поставленная задача
Одевание(раздевание)на
занятие по физической
культуре
10 мин.



Челябинская область

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №12 с. Кузнецкое

**Команда разработала и внедрила механизмы
улучшения деятельности**

Подвесной кармашек на шкафчик



разработка схемы последовательности хранения спортивной одежды





Челябинская область

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад №12 с. Кузнецкое

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Создание рабочей группы. Диагностика и анализ проблем.	11.09 11.09 - 15.09	Сформирована команда проекта. Определены проблемы.	Заведующий Зайцева Е.А. Ст. восп. Босых О.В.
2.	Анализ текущего состояния процесса поиска методического обеспечения.	11.09 - 14.09	Карта текущего состояния	Ст. восп. Босых О.В. Воспитатель Беспалова Л.Г
3.	Планирование целевого состояния и определение мероприятий, направленных на решение проблем	17.09 -20.09	Карта целевого состояния План мероприятий	Ст. восп. Босых О.В. Воспитатель Беспалова Л.Г.
4.	Внедрение улучшений: Освобождение рабочей зоны Разработка и изготовление алгоритма одевания и раздевания Развешивание на дверки у шкафчика подвесные кормашки для физкультурной одежды	20.09 -25.10	Внедрена система 5С	Ст. восп. Босых О.В. Воспитатель Беспалова Л.Г
5.	Совещание по защите	27.11	Принятие результатов и внесение поправок	Заведующий Зайцева Е.А. Ст. восп. Босых О.В.
6.	Закрепление результатов и закрытие проекта	15.12	Процесс сокращения времени переодевания детей на занятие	Заведующий Зайцева Е.А. Ст. восп. Босых О.В.

Руководитель проекта Босых О.В.



Челябинская область

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №12 с. Кузнецкое

Пирамида




- 1 Низкая мотивация к процессу одевания
- 2 Низкая ориентировка в раздевалке, в шкафчиках для раздевания
- 3 Нет единых требований у педагогов к процессу последовательности одевания детей
- 4 Отсутствие визуализации в раздевалке, в личных шкафчиках детей
- 5 Не сформированность микропроцессов одевания у детей
- 6 Нет интереса и стремления к воспитанников к процессу одевания



Челябинская область
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №12 с. Кузнецкое

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ





Челябинская область

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №12 с. Кузнецкое

Результаты реализации проекта

Сокращение времени воспитанников на подготовку к занятиям по физической культуре до 6 минут.

Систематизация спортивной одежды и обуви

ДО



ПОСЛЕ





Челябинская область
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад №12с. Кузнецкое



Спасибо за внимание!